

RÉVFÜLÖP Nagyközség Önkormányzata
2009.év
Tevékenységi beszámoló

Az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. a 2008. szeptember 16-án RÉVFÜLÖP Nagyközség Önkormányzatával aláírt megbízási szerződés alapján 6 db pályázatot készített el és nyújtott be támogatásra a különböző támogatáskezelő szervezetekhez. 2009. december 31-ig 3 db pályázat részesült támogatásban, 2 db jelenleg elbírálás alatt van, és 1 db pályázat idő előtti megkezdettség miatt került elutasításra.

Együttműködésünk keretében 2010. első negyedévében előreláthatólag további 2-3 db pályázat (pl.:óvoda felújítás és bővítés, közösségi komposztálás) benyújtására kerülhet sor.

1. 2009. évben az ADITUS Zrt. által benyújtott projektek listája és jelenlegi státuszuk:

	Megnevezés	A benyújtás időpontja	A projekt összes költsége (nettó Ft)	Támogatási igény, ill. támogatás összege	Program neve	Megjegyzés
1.	Révfülöp 4/2 hrsz-ú park fejlesztése Játszótér és rózsakert felújítása	2009.01.	39.227.630	39.227.630	EMVA	Támogatott projekt
2.	Kilátó és panorámaút fejlesztése Révfülöpön	2009.01.	17.232.188	17.232.188	EMVA	Megkezdettség miatt elutasított projekt
3.	Révfülöpi kilátóhoz vezető lépcsősor felújítása	2009.12.	4.937.000	4.937.000	EMVA	Elbírálása folyamatban
4.	I. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása Címbirtokosi pályázat	2008.09.	53.000.000	Címbirtokosság	ÚMVP	Támogatott projekt II. fordulás benyújtásra jogosult projekt
5.	II. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása	2009.10.	53.000.000	53.000.000	ÚMVP	Elbírálása folyamatban
6.	Révfülöp, Szepezdi utca burkolat felújítása	2009.05.	8.792.077	4.396.038	TEÚT	Támogatott projekt

2. Elvégzett munkák projektalapon történő kimutatása:

Megbízó székhelye szerinti konzultáció: 70 óra
ADITUS Zrt. székhelyén végzett összes munka: 163 óra

A megbízó székhelye szerinti egyeztetések és az ADITUS Zrt. székhelyén végzett munkák kimutatása a beszámoló 2. számú mellékletét képezi.